

ด่วนที่สุด

ที่ อว (ปคร) ๕๓๐๐/๖๖๔

กวก. 144
วันที่ ๒3 พค ๖๒
เวลา 10:45 นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัย และนวัตกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม ภายใต้โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง ๑. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๙๔๑๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐
๒. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๖๕๒๓ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี
๒. รายละเอียดรายการห้องคลีนรูม (Clean room)
๓. สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๙/๖๒๘๗ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒

ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) ขอเสนอเรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม ภายใต้โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) มาเพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๑) เรื่องที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะรัฐมนตรี หรือต้องเสนอคณะรัฐมนตรี ตามระเบียบการก่องนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่องนี้ผูกพันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้เห็นชอบให้เสนอเรื่องดังกล่าวด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

๑.๑ คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ อนุมัติการดำเนินโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) วงเงิน ๗,๘๐๐ ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ๕ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) โดยมอบให้ สทอภ. รับผิดชอบโครงการ และอนุมัติการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการประกอบและทดสอบดาวเทียม จำนวน ๒๘๐ ล้านบาท โดยแบ่งเป็นอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารปฏิบัติการดาวเทียม จำนวน ๔๐ ล้านบาท และ อุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม จำนวน ๒๔๐ ล้านบาท (อ้างถึง ๑)

๑.๒ สทอภ. ได้รับอนุมัติก่องนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) รายการอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม จำนวน ๒๑๖ ล้านบาท ผูกพันงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ (อ้างถึง ๒)

/๑.๓ สทอภ. ...

๑.๓ สทอภ. ได้ดำเนินการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม ภายใต้โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) โดยมีรายการการจัดหาระบบคลีนรูมเพื่อติดตั้งในอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม ซึ่งสำนักงบประมาณมีความเห็นว่าการจัดหารายการดังกล่าวเกินกว่าวัตถุประสงค์ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม จึงจำเป็นต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีก่อนการดำเนินการต่อไป

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เนื่องจากการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม ภายใต้โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) มีรายการการจัดหาระบบคลีนรูม (Clean room) เพื่อติดตั้งในอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม ซึ่งการจัดหารายการดังกล่าวเกินกว่าวัตถุประสงค์ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้เดิม จึงมีความจำเป็นต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีก่อนการดำเนินการต่อไป เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบการก่องหนผู้กผันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่องหนผู้กผันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

การจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม เป็นอุปกรณ์ที่รองรับการประกอบและทดสอบดาวเทียมขนาดเล็ก (Small Satellite) ภายใต้โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) ซึ่งการจัดหาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารโครงการในภาพรวม รวมถึงให้ทันต่อการประกอบและทดสอบดาวเทียมขนาดเล็ก (Small Satellite) ในประเทศไทย ประมาณไตรมาสที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๓

๔. สาระสำคัญ ข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย

เนื่องจากโครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) มีกิจกรรมการพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็ก (Small Satellite) ที่บุคลากร/วิศวกรคนไทยเข้าไปร่วมพัฒนาในทุกขั้นตอน ซึ่งตามสัญญาที่ได้ลงนามกับบริษัท Airbus จะมีการออกแบบ และพัฒนา ณ บริษัท Surrey Satellite Technology (SSTL) ประเทศอังกฤษ สำหรับขั้นตอนของการประกอบและทดสอบดาวเทียมขนาดเล็ก จะนำมาทดสอบ ณ อาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม ประเทศไทย ส่งผลให้ในการจัดทำรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตของงานเพื่อการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม ต้องมีการปรับปรุงให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนาดาวเทียมขนาดเล็กภายใต้โครงการ THEOS-2 ซึ่ง สทอภ. จำเป็นต้องจัดหาระบบคลีนรูม (Clean room) อันเป็นระบบเพิ่มเติม เพื่อมาติดตั้งในห้องภายใต้อาคารประกอบและทดสอบดาวเทียมเพื่อเป็นห้องคลีนรูม โดยเป็นไปตามมาตรฐาน และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานอุปกรณ์สำหรับประกอบและทดสอบดาวเทียม รองรับการประกอบและทดสอบดาวเทียมขนาดเล็กภายใต้โครงการ THEOS-2 การพัฒนานวัตกรรม และการสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศของประเทศในอนาคต มีราคากลาง จำนวน ๒๒๑,๔๐๓,๐๐๐ บาท โดยใช้งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายจำนวน ๒๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ เงินนอกงบประมาณ สทอภ. จำนวน ๕,๔๐๓,๐๐๐ บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

ต่อมา สทอภ. ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี E-Bidding และได้ผู้ชนะการประกวดราคา ได้แก่ บริษัท ปิ๊อิง คอนสตรัคชั่น จำกัด วงเงิน ๒๑๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ สทอภ. ดำเนินการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาความเหมาะสมราคาและผูกพันงบประมาณ รายการอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการประกอบและทดสอบดาวเทียม ต่อสำนักงบประมาณ ซึ่งสำนักงบประมาณเห็นว่าตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติรายการอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม วงเงิน ๒๑๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท นั้น ไม่รวมการก่อสร้างห้องคลีนรูม ดังนั้น


การที่ สทอภ. ดำเนินการจัดหารายการดังกล่าวเป็นการดำเนินการที่เกินขอบเขตวัตถุประสงค์ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติการก่อกำหนดผู้พันข้ามปีงบประมาณไว้เดิม ถือเป็น การเปลี่ยนแปลงรายการก่อกำหนดผู้พันที่ต้องเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามระเบียบการก่อกำหนดผู้พันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๗ (๓) การเปลี่ยนแปลงรายการหรือการเพิ่มวงเงินก่อกำหนดผู้พันเกินกว่าวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เสนอขอต่อคณะรัฐมนตรี (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓)

๕. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายการก่อกำหนดผู้พันข้ามปีงบประมาณ โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2) จาก รายการอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับอาคารประกอบและทดสอบดาวเทียม เป็น รายการเดิมโดยเพิ่มวัตถุประสงค์ในการจัดหาระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และฝุ่น เพิ่มเติม ทั้งนี้ ไม่มีการขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)

รองนายกรัฐมนตรี รักษาการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๔๔๙๕ (ชาคริต)

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๖๐๓